

Ofertă servicii dezvoltare soft1 Proiect VARIAŢII FIŞA LIMITĂ

05 aprilie 2022

I. Premise

Documentele de variații permit monitorizarea tuturor modificărilor efectuate asupra proiectului inițial în vederea păstrării controlului asupra execuției.

Evidența acestor variații poate fi folosită pentru întreținerea relației comerciale și contractuale cu clientul.

II. Descriere proiect

Tipuri de modificări:

Documentul de variații (4073) deservește 4 tipuri de modificări ale proiectului inițial:

1. Factor intern (Invest):


- -A(ctualizare)FL (4074)
- -AFLM(inus) (4078)

Adăugare responsabil autorizare modificare.




2. Factor extern (client, etc):

- -N(ota)R(educere) (4076) se menționează într-un act adițional la contract, în care se menționează valoarea notelor de renunțare, cu atașamentul respectiv în care sunt specificate articolele de deviz din listele de cantități pentru care se face renunțare.
- -NC(omanda)S(uplimentara) (4077) se întocmește la cererea executantului, cu aprobarea proiectantului inițial, contrasemnată de dirigintele de șantier și autoritatea contractantă:




Înregistrarea documentelor fizice scanate,




nr și data document extern, daca a fost autorizat, motiv modificare (chiriaș, client, dispoziție șantier, instrucțiuni inginer)

Documentul de înregistrare variații generează după salvare cele patru documente specifice fluxului actual Invest, documente **deja existente**.



Modificările se înregistrează în linii document cu "plus" sau "minus" in trei moduri:

- 1. Linie cu linie (pentru simple modificări)
- 2. Prin mecanismul de filtrare specific RZL (când se cunoaște zona de aplicare)
- 3. Din toate liniile FL afișate într-un popup se aleg cele dorite:



De asemenea, filtrarea în pop-up va fi interactivă, relațională. (Ex: sursa > circuit, Clădire > Spațiu primar > spațiu secundar > încăpere)

Relația cu schema electrică se regăsește în linia înregistrării variației: Sursa, circuit consumator, informații locație, sistem funcțional în linie variație.

Raportare:

- 1. Data cantitate variație responsabil autorizare variație document (de ex AFL) per reper
- 2. Raport materiale care au suferit variații în decursul proiectului (Data cantitate variație responsabil autorizare variație document (de ex AFL) per reper)
- 3. Raport materiale eliminate în decursul proiectului (Data cantitate variație responsabil autorizare variație document (de ex AFL) per reper)
- 4. Raport materiale noi apărute în decursul proiectului (Data cantitate variație responsabil autorizare variație document (de ex AFL) per reper)
- 5. Raport activități care au suferit variații în decursul proiectului (Data cantitate variație responsabil autorizare variație document (de ex AFL) per reper)
- 6. Raport activități eliminate in decursul proiectului (Data cantitate variație responsabil autorizare variație document (de ex AFL) per reper)
- 7. Raport activități noi apărute în decursul proiectului (Data cantitate variație responsabil autorizare variație document (de ex AFL) per reper)
- 8. Raport variații total ore manoperă aferente unei activități: Data nr ore variație responsabil document (de ex AFL)

III. Buget și termen de realizare

Buget proiect: 1.800 euro + TVA

Perioada realizare: 13-22 aprilie 2022

Cu respect,

Anca Ceteraș

Cosmin Veştemean